Утверждаю

Директор ООО «КомФас»
___________ Г.В. Парамзин

«____»____________2010 г.

Разработано

Директор ООО «Капитель»
___________ Л.Г. Макарова

«____»____________2010

ТИПОВАЯ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ФАСАДНЫХ СИСТЕМ 

«Волна»

Содержание:

                                                                                                                                         Стр.
1. Область применения
2
2. Организация и технология строительного процесса
2
2.1. Монтаж и демонтаж лесов
2
2.2. Монтаж  лесов
3
2.3. Демонтаж лесов…………………………………………………….5
2.4. Монтаж навесного вентилируемого фасада (ФС «Волна»)
6
3.
Контроль качества

10
3.1 Контроль качества при устройстве лесов
10
3.2 Приемка и хранение фасадных панелей  
11
3.3 Металлические изделия, применяемые для устройства ФС
       «Волна-1к», ФС «Волна-2к», ФС «Волна-4к»     ……………………..12
3.4 Допускаемые контролируемые отклонения ФС «Волна», 
при   монтаже
14
3.5 Общие требования
14
4. Техника безопасности
14
5. Материально-технические ресурсы
17
Приложение 1
18
Приложение 2
19
Приложение 3
20
Приложение 4
21
Приложение 5
22
Приложение 6
23
Приложение 7
24
Приложение 8
25
1.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ.
1.1.
Типовая технологическая карта (ТК) разработана на устройство навесных вентилируемых фасадов для общественных и жилых зданий, которая применима в климатических районах со следующими характеристиками:
· расчетная температура наружного воздуха до -60°С;
· расчетное ветровое давление для III и IV ветровых районов по СНиП
2.01.07-85*;
· в сейсмических районах при сейсмичности до 8 баллов.

1.2.
В состав работ, рассмотренных технологической картой, входят:
· монтаж (демонтаж) строительных лесов (люлек);

· подготовка поверхности фасада для производства работ;

· привязка несущих элементов каркаса к конкретному зданию;

· монтаж элементов металлического каркаса;

· монтаж фасадных плит с декоративными вертикальными и горизонтальными планками.

1.3.   Технологической картой предусмотрено выполнение работ в одну сме​ну.
1.4.    Необходимо осуществлять привязку данной технологической карты для каждого здания.
2.
ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

2.1. Монтаж и демонтаж лесов.
Данная ТК разработана с учетом использования лесов ЛСПР-200, представляющих собой леса строительные приставные рамные, выполнен​ные в соответствии с ГОСТ 27321-87 «Леса стоечные приставные для стро​ительно-монтажных работ». Также для производства работ возможно испо​льзование строительных люлек. Использование люлек, допускающих каса​ние к облицованной поверхности при работе с нее, при раскачивании, при подъеме и опускании ее не допускается.
2.1.1.  Назначение и область применения.
Леса предназначены для отделочных и ремонтных работ на фасадах зданий. Максимальная равномерно - распределенная нагрузка на настил 250 кг/м2. На лесах ЛСПР-200 допускается выполнять следующие работы:
· контроль и работа с ручным инструментом;
· работа без складирования материала за исключением необходимых в данный момент.
Геометрические характеристики лесов: максимальная высота лесов - 40 м; шаг яруса - 2м; ширина яруса - 1м; ширина прохода - 0.6м; шаг рам вдоль
стены - Зм;
2.2. Монтаж лесов
Когда ведется только облицовка здания, до начала монтажа лесов долж​ны быть выполнены следующие условия (работы):
- установлены опасные зоны, в пределах которых возможно возникнове​ние опасности в связи с падением предметов при монтаже лесов или при устройстве навесного вентилируемого фасада. Величины опасных зон указаны в таблице 1.
Таблица 1
	Высота возможного падения предмета, м
	Границы опасной зоны

	
	Вблизи мест перемещения грузов (от горизонтальной проекции траектории мак​симальных габаритов пе​ремещаемого груза маши​нами), м
	Вблизи строящегося здания или сооружения (от его 
вне​шнего периметра), м

	До 10
	4
	3.5

	10-20
	7
	5

	20-70
	10
	7


В условиях плотной городской застройки, когда невозможно выдержать эти границы, следует разработать специальные мероприятия по защите близлежащих зданий, а также людей, не связанных со строительством от падения элементов лесов или элементов ФС «Волна» (устройство улавливаю​щих козырьков на лесах, специальный забор с козырьком для безопасно​го прохода пешеходов и т.д.);
- выполнена и согласована схема электроснабжения строительной пло​щадки; по результатам обследования фасада здания выявлены элементы и конс​трукции, которые могут обрушиться при монтаже лесов, и по возможно​сти произвести их демонтаж до начала монтажа лесов. Если демонтиро​вать их нельзя или невозможно, то следует устанавливать специальные козырьки или ловушки под этими элементами. Либо должна быть разра​ботана специальная схема монтажа лесов, с целью доступа к этим элеме​нтам для их демонтажа (ремонта, усиления), уже с установленных лесов; перед установкой строительных лесов необходимо получить информа​цию о величине давления, которое может выдержать грунт.

Строительные леса устанавливаются на земляной грунт или асфальт, необходимо распределить нагрузку между вертикальными стойками лесов за счет установки их на дощатое основание. Категорически запрещается устанавливать пяту на основание, имеющее полости (кирпич, пустотелый блок), на искривленную деревянную поверхность, или же просто на груду материалов. Небольшие перепады высот можно устранить с помощью регулируемой по высоте опорной пяты, при значительных перепадах высот можно применять фундаментные блоки и другие не пустотелые железобетонные элементы;
- выполнены работы по планировке (грунтовой) площадки с целью водоотвода. Грунты насыщенные водой имеет смысл полностью или частично (только под опорами рам) убрать.
Сборка лесов:
· сборку лесов следует производить от угла здания или от его выступающих частей (балконов, эркеров и т.д.), соблюдая последовательность
установки отдельных элементов, согласно схемы монтажа. Леса возводятся или на захватку (на несколько захваток), или сразу на всем объекте,
при этом захватки должны соответствовать захваткам при монтаже фа-
садов;
· монтаж первого яруса начинается с разбивки осей под стойки;

· на подготовленной площадке установить деревянные прокладки и башмаки;
· в башмаки вставить стойки и закрепить горизонтальными и диагональными связями. Стойки являются основным несущими элементами каркаса лесов в вертикальной плоскости. Они стыкуются между собой при
помощи патрубков (труба в трубу);

· зазор между краем лесов и наиболее выступающей частью стены должен
быть L+50 мм, где L - общая толщина ФС «Волна» по проекту;

· на высоте 2 м, на поперечные элементы стоек уложить щиты настила.
Установить второй ярус стоек, связать горизонтальными и диагональными связями. И так далее. На поперечные элементы стоек вдоль стены
укладывается настил. Настил должен быть уложен по возможности горизонтально. Предпочтительно использовать специально изготовленное
изделие (металлич. настил). Настил лесов из досок должен соответствовать следующим требованиям:

наличие не менее трех поперечин;
выступать по меньшей мере на 10 см от ближайшей поперечины или при соединении встык, устанавливаться на двух разных поперечинах. Зазор между досками не должен превышать 50 мм.
Требуемые характеристики досок для изготовления настила следующие:
Материал — ель или пихта (сосна);
Минимальная толщина 40мм;
Ширина 200 мм;
Объемная масса 450-500 кг/м3;
Со здоровыми, не краевыми, рассеянными сучковыми узлами диамет​ром 

менее 20 мм, разделенными расстоянием более 400 мм;
· закрепление лесов к стене производить одновременно с их монтажом. По
своему принципу строительные леса не нуждаются в дополнительных
креплениях, если их высота не превышает 4 метра. При высоте лесов бо​лее 4 м необходимо предусматривать минимум одно крепление на каж​дые 10 кв. м. Такие крепления должны обладать достаточной прочнос​тью для того, чтобы обеспечивать необходимый показатель усилий на растяжение и сжатие, а также избежать бокового смещения, во время эк​сплуатации лесов при учете воздействия ветра. В качестве крепежной
поверхности не следует использовать заградительные решетки, опорные
перекладины, водосточные трубы и т.п., поскольку их сопротивление
усилию на разрыв является недостаточным;

· в рабочем ярусе установить двойное перильное ограждение (горизонта​льная связь);
· подъем и спуск элементов лесов должен производиться подъемниками
или лебедками. Сбрасывать элементы лесов запрещается. До высоты 6 м
подъем и спуск элементов лесов можно производить вручную при 
по​мощи веревок (вес элементов в поднимаемом пакете при этом не должен
превышать 50 кг);

· при облицовке фасадов зданий, не оборудованных молниеотводами или
стоящими на открытой возвышенной местности (вне зависимости от на-
личия молниеотвода), или при высоте лесов больше высоты здания, леса
должны оборудоваться грозозащитными и заземляющими устройствами;
· молниеприемниками служат трубы длиной 3.5-4 м. Устанавливаются молниеприемники друг от друга на расстоянии равном семикратной высоте
их над настилом, т.е. через 24-28 м (но не менее двух на захватке). Тоководами служат забитые в грунт трубы. Их количество и глубина погружения зависит от характера и влажности грунта и устанавливаются спе​циальным расчетом;
· фасад следует защищать от атмосферных осадков путем укладки на
верхний ярус брезента или полиэтиленовой пленки, а с наветренной сто​роны по всей площади фасада, учитывая конкретные условия (укладка
пленки по всей площади лесов может не требоваться);

2.3. Демонтаж лесов
· демонтаж лесов следует начинать с верхнего яруса в последовательности
обратной последовательности монтажа;

· демонтаж лесов допускается лишь после уборки с настила остатков ма​териалов инвентаря и инструментов;

· демонтируемые элементы перед перевозкой рассортировать;
2.3.1. Работы по устройству лесов выполняются звеном монтажников из 
че​тырех человек:
монтажник 4 разряда - 1;
монтажник 3 разряда – 2;
монтажник 2 разряда – 1. 
2.3.2. При устройстве ФС «Волна», главным образом, следует применять строите​льные леса, т.к. при их использовании обеспечивается хорошее качество работ (за счет жесткого основания). Передвижные вышки, желательно применять при небольших объемах работ.
2.3.3.  Доставку материалов на леса осуществляют с помощью мачтового
подъемника или электролебедками (при высоте лесов более 6 м), которые
крепятся независимо от самих лесов к стене здания.
2.4. Монтаж навесного вентилируемого фасада (ФС) «Волна»
2.4.1. Работы по устройству ФС «Волна» начинают после разработки и 
утверждения рабочего проекта. Для разработки рабочего проекта необходимо 
произвести геодезическую съемку фасадов здания и их обмеры, этим выявить все отклонения существующих фасадов (вертикальность, горизонтальность стен, расстояния между оконными проемами и т.п.). В соcтав рабочего проекта должны входить: общие указания; цветовое решение; раскладка фасадных плит, раскладка несущих кронштейнов и направляющих профилей; все узлы, необходимые для прави​льного монтажа каркаса, места деформационных швов, спецификации.
2.4.2. До начала работ должна быть осуществлена приемка фасадов здания
от заказчика по акту. В акте должны быть указаны основные характеристики
фасада (площадь, материал) и перечислены дефекты фасада.

2.4.3. Производство работ по облицовке фасадов здания следует начинать
только после приемки лесов по акту и оформления соответствующего 
раз​решения на производство работ, подписанного заказчиком, и организацией, выполняющей работы.
2.4.4. Монтаж ФС следует проводить по сухому фасаду здания с исполь​зованием сухого утеплителя.
2.4.5. До начала монтажа ФС «Волна» необходимо:

- подготовить места складирования материалов и места для обработки
плит и профилей. Эти места должны находиться вне опасной зоны лесов.
Хранение и обработку материалов целесообразно производить под наве​-
сами (навесы можно огородить металлической сеткой для лучшей сох-​
ранности материалов). Резку фасадных плит следует осуществлять на
специальном столе с ровной поверхностью;

· в зависимости от расстояния до баз хранения материалов и объема работ,
следует создать необходимый запас материалов (на день работы, на за​-
хватку, на весь объект);
-
выполнить на объекте работы по электроснабжению мест монтажа фаса​да и мест обработки элементов ФС. Выполнить освещение строи​тельной площадки для охраны объекта - 1.5 кВт/км. Для ведения работ
15 Вт/м2, для охранного освещения рекомендуется применять лампы
накаливания, для ведения отделочных работ лампы дневного света;
2.4.6. Монтаж фасадов выполняется по захваткам со специализацией звень​ев на выполнение однотипных работ. При небольших объемах на простых
объектах монтаж ведется одной бригадой.
2.4.7.
Последовательность и требования при монтаже ФС «Волна»:
· подготовка рабочего инструмента к работе, осмотр и его настройка;
· подготовка основания под монтаж кронштейнов, утеплителя, пароизоляции. Удаление поврежденного наружного слоя фасада, который не может являться основанием для крепления вышеперечисленных элемен​тов ФС «Волна»;
· устройство пароизоляции (по проекту);
· согласно проекта, выполнить разбивку осей стыков фасадных плит и
отверстий крепления несущих кронштейнов. С помощью отвеса или ла​зерного визира размечаются вертикальные оси (риски длиной 6-10 см
помечаются несмываемой краской и т.д.), затем с помощью рулетки и
уровня разбиваются отверстия под кронштейны (рулеткой отмеряется
расстояние по вертикали и горизонтали, уровнем проверяется правильность разбивки по горизонтали). Сверление отверстий под дюбеля прои​зводится с помощью механизмов ударно-вращательного действия (электроперфораторов);
· крепление несущих кронштейнов к стене осуществляется при помощи
полиамидных или металлических дюбелей. Под каждый кронштейн не​
обходимо устанавливать прокладки из паронита. В про​
сверленное и очищенное от пыли отверстие вставляется держатель, затем
в него забивается (ввинчивается) металлический шуруп (при использо​вании полиамидного дюбеля этот этап проводить при температуре окру​жающего воздуха не ниже -20°С). При температуре окружающего воздуха ниже -20°С и при невозможности заменить полиамидный дюбель на металли​ческий, полиамидные дюбеля для монтажа необходимо хранить в специальных термосах, и вынимать их из термоса только перед самой устано​вкой в просверленное отверстие (для каждого дюбеля). В термосах температура должна быть не ниже 0 °С. После монтажа несущих кронштей​нов с помощью шнура, натянутого на крайние кронштейны, определяют наиболее выступающие кронштейны, если они выступают более, чем на 10 мм, обрезают их с помощью дисковой пилы. При помощи отвеса про​веряется отвесность установленных кронштейнов. Если в системе применяются телескопические кронштейны, то вылет их регулируется болтовым соединением. При невозможности дан​ным типоразмером кронштейна обеспечить необходимый вылет, приме​няют кронштейн большего типоразмера (указывается в проекте). Шаг кронштейнов определяется расчетом в зависимости от комбинации нагрузок и архитектурных особенностей здания  и указывается в проекте. Обычно горизонтальный шаг кронштейнов принимают 606 мм, а верти​кальный от 600 до 1200 мм (указывается в проекте). Марка и длина дю​беля выбирается в зависимости от материала стены по рекомендациям фирмы-производителя анкерных элементов в соответствии с техническим свидетельством  Росстроя, Минрегионразвития РФ, разрешающим применение дюбелей в системе навесного вентилируемого фасада с воздушным зазором, а также в зависимости от требуемой расчетной нагрузки на дюбель, полученной в результате расчета  на конкретном объекте, учитывающего индивидуальные условия применения системы (вылет системы, тип местности и т.д.)  Параметры и размеры дюбелей уточняются после проведения пробных испытаний на вырыв;
· марка и толщина утеплителя определяется теплотехническим расчетом
и указывается в проекте (для конкретного здания). При необходимости
на утеплитель укладывается ветрозащитная паропроницаемая пленка с
нахлестом 100-150 мм (по проекту). Необходимость использования ветрозащитной паропроницаемой пленки определяется проектом. Укладка утеплителя осуществляется в соответствии с указаниями проекта. Стыки утеплителя не должны иметь за​зор более 2 мм. При укладке утеплителя в два и более слоев стыки последующего слоя утеплителя относительно предыдущего слоя должны быть смещены по вертикали и горизонтали на расстояние не менее 10-15 см.

Крепление утеплителя выполняется дюбелями тарельчатого типа, разрешенными к применению техническим свидетельством Росстроя, Минрегионразвития РФ по следующей схеме:

      а) пробивка отверстий в утеплителе;
      б) бурение отверстий в стене под дюбель;

      в) вставка держателя вместе с полиамидным дюбелем (кре​пителя утеплителя) в отверстие, и его забивка;
Длина дюбеля, глубина и диаметр предварительного засверливания определяются расчетом на стадии разработки проектно-сметной документации, в зависимости от толщины закрепляемого утеплителя и принимаются в соответствии с рекомендациями каталога конкретного производителя дюбелей;

- утеплитель должен быть прижат дюбелем на 2-З мм и надежно удержи​ваться им. Прижимная часть дюбеля должна плотно прилегать к утеплителю, недопустимо наличие зазоров и чрезмерное стягивание утеплителя.

Крепление утеплителя в один слой производить дюбелями тарельчатого типа в количестве не менее 5 шт. на плиту размерами 1000х600 мм (8 шт. на 1 кв.м.), из которых один дюбель располагают по центру плиты. В случае установки двух слоев утеплителя производится предварительное крепление первого (внутреннего) слоя дюбелями тарельчатого типа в количестве не менее 2 шт. на плиту (1000х600мм) и окончательное крепление второго (наружного) слоя – еще пятью дюбелями  тарельчатого типа по схеме, приведенной выше (среднее количество дюбелей –12 шт. на кв.м). 

При использовании специальных прижимных пластин, расположенных на дюбелях, количество дюбелей может быть уменьшено по согласованию с проектной организацией.

Возможность применения сокращённого количества  (на 1м2) крепителей утеплителя проверяется расчетом, исходя из толщины и объемного веса применяемого утеплите​ля (указываются в проекте);
· каждый слой утеплителя крепить дюбелями отдельно от других;

· доборные теплоизоляционные элементы должны быть надёжно закреплены на поверхности стены не менее чем двумя дюбелями;

· в угловых зонах при толщине утеплителя более 100 мм необходимо фиксировать утеплитель стеклосеткой на 600 мм от угла здания;

· устройство каждого последующего слоя теплоизоляции следует выпол​нять только после составления акта на скрытые работы нижележащего
слоя теплоизоляции или основания;
· монтаж вертикальных профилей начинается после установки утеплите​ля и приемки его по акту, подписанному заказчиком и организацией, вы​полняющей работы;
· монтаж осуществляется с использованием элементов ФС, изготовлен​ных 
по ТУ 5262-001-71108758-2007, с использованием следующих инстру​ментов:
а) Рулетка;
б) Метчик (для разметки отверстий);
в) Молоток;
г) Электродрель;
д) Электрошуруповерт;
· установку профилей ведут согласно чертежам проекта, где указан шаг
их установки. Обычно шаг вертикальных профилей принимают 606 мм, а горизонтальных от 600 до 1200 мм (указывается в проекте).
Шаг кронштейнов и вертикальных (горизонтальных) профилей должны
совпадать;
· вертикальные и горизонтальные профили должны крепится не менее
чем на два кронштейна (если другое не указано в проекте). Стыковка 
го​ризонтальных профилей производится с учетом зазоров для компенса​ции 
температурных деформаций (15 мм). Запрещается скреплять 
горизо​нтальные профили между собой;
· соединение всех металлических изделий осуществляют при помощи шурупов-са​морезов по металлу не менее 4,2*14 мм или заклепок из коррозионностойкой стали А2 (А4) 4,8*10 или из стали с антикоррозионным покрытием;
· вертикальные несущие профили крепятся к горизонтальным профилям,
либо к телескопическим кронштейнам и предназначены для крепления
на них фасадных плит. Профили «П» и «Т» устанавливаются в местах стыков​ки фасадных плит, а профили «Z» — в средней части фасадных плит, бо​ковых откосах окон и конструкциях внутреннего и наружного углов зда​ния. Стыковка несущих вертикальных профилей ( в пределах высоты карты, цельных или составных) производится с зазором
10-20 мм, учитывающим температурные деформации. Этот стык следует
совмещать с горизонтальным стыком облицовочных плит (по указанию в
проекте);
· просверливать отверстия в профилях не ближе чем на 10 мм от кромок.

· резиновые ленты ЕПДМ 36, 60 устанавливают на вертикальные профили
до начала монтажа плит.  При установке ленту не допускается растягивать;
· монтаж фасадных плит осуществляют после приемки несущего каркаса
по акту, подписанным заказчиком, и организацией выполняющей работы.

· обработка фасадных плит производиться с обратной стороны при дви​жении диска пилы против часовой стрелки и с лицевой стороны при
движении диска пилы по часовой стрелке;
· плиты перемещают по строительной площадке только в вертикальном
положении;
· монтаж плит начинается с верхней плиты по второму вертикальному
ряду от угла здания (для совместного монтажа угловых участков);
Порядок монтажа плит:

а)
разметка отверстий под саморезы;

б)
сверление отверстий электродрелью;

в)
установка плиты в проектное положение;

г) крепление плиты фасадными шурупами с окрашенной головкой (либо заклепками), при помощи электрошуруповерта (заклепочного пистоле​та).

-
установку горизонтальных и вертикальных декоративных планок 
осущес​твляют вместе с фасадной плитой (или несколькими плитами). В горизонта​льных стыках применяются декоративные планки горизонтального шва, препятствующие проникновению воды вовнутрь системы. Они удерживают​ся фасадными шурупами (заклепками), фиксирующими нижнюю кромку фасадной плиты. При монтаже планок горизонтального шва необходимо оставлять вентиляционный зазор не менее 15 мм между планкой и фасад​ной плитой, находящейся под ней. Воздушный зазор между внутренней поверхностью плиты облицовки и поверхностью утеп​лителя указывается в проекте (не менее 40 мм и не более 100 мм, рекомендуемый 60 мм).

-
крепление фасадных плит к вертикальным несущим профилям произво​дится при помощи саморезов по металлу 4,2*25 с окрашенной головкой. Шаг шурупов по высоте у кромок плиты 300 мм, в середине плиты 600 мм. Учитывая возможность теплового расширения фасадных плит, отве​рстия в плитах для фасадных шурупов просверливаются на 2 мм больше их диаметра;
· отверстия в фасадных плитах необходимо просверливать не менее чем на расстоянии 4d от края плиты (d-диаметр отверстия, просверливаемого в плите);
· при закреплении фасадных плит к несущим профилям отверстия под са​морезы необходимо центровать;
· после закрепления плиты, саморезы, которыми удерживается плита, не​обходимо отвернуть на 1/4 оборота против часовой стрелки;
· рекомендуется при высоте здания более 15 м, для крепления фасадных плит применять заклепки 4,8х21 из коррозионностойкой стали А2 или стали с антикоррозионным покрытием с окрашенными головками (указывается в проекте);
· не допускается крепление фасадных плит к двум соседним по высоте вертикальным несущим профилям;
· необходимо предусмотреть разбивку фасада на технологические карты (площадью не более 6,0 х 4,2 (h) м) с учетом температурно-усадочных швов, которые имеют конструктивный зазор 10-15 мм по вертикали и 10-20 мм по горизонтали.  Температурные швы в фасадных плитах и каркасе должны совпадать;
· небольшой перекос и наклон стен здания можно компенсировать, срезав
самые крайние плиты в требуемую форму (угловые участки);
· при монтаже с использованием люлек работы ведутся сверху вниз, а при
монтаже с лесов, наоборот, снизу вверх.

3. КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА
3.1. Контроль качества при устройстве лесов
Монтаж производиться под руководством производителя работ, ответственного за работы. Производитель работ, руководящий монтажом, должен:
а) составить схему установки лесов для обслуживаемого проекта;

б) составить перечень потребных элементов лесов;

г) произвести согласно перечня приемку комплекта лесов со склада с тщательной отбраковкой поврежденных элементов в соответствии с 
ГОСТ 27321-87 «Леса стоечные приставные для строительно-монтажных работ».
Геометрические размеры лесов и их элементов проверяют рулеткой по ГОСТ 7502—98, металлической линейкой по ГОСТ 427—75, штангенциркулем по ГОСТ 166—89 или другими инструментами, обеспечивающими точность измерений до 1 мм и проверенными метрологическими организациями Госстандарта РФ в соответствии с требованиями ПР50.2.002-94.

Качество сварных швов проверяют визуально в соответствии с ГОСТ 3242—79.

Качество окраски определяют визуально.
3.1.1 Эксплуатация лесов.

Металлические рамочные леса допускаются в эксплуатацию только после полного окончания их монтажа, но не ранее сдачи их по акту лицу, назначенному для приемки главным инженером строительства с участием работника по технике безопасности.
При приемке установленных лесов в эксплуатацию проверяются:
а) соответствие собранного каркаса монтажным схемам и правильность
сборки узлов;
б) правильность и надежность опирания лесов на основание;

в) правильность и надежность крепления лесов к стене;

г) наличие и надежность ограждений на лесах, и наличие двойного перильного ограждения в рабочих ярусах;
д) обеспечение отвода воды от лесов.
Особое внимание обратить на вертикальность стоек и надежность крепления лесов к стене.
Состояние лесов должно проверяться ежедневно перед началом смены производителем работ или мастером, руководящим работами, выполняемыми с лесов.
Настилы и лестницы лесов следует систематически очищать от мусора, остатков материалов, снега, наледи, а зимой посыпать песком.

Нагрузки на настилы в процессе их эксплуатации не должны превышать паспортных пределов. В случае необходимости увеличения или измене​ния в расположении нагрузок, прочность лесов должна быть проверена расчетом.
При подаче материалов на леса краном непосредственно к рабочим мес​там необходимо соблюдать следующие правила:

а) во избежания ударов по лесам грузом, подвешенным к крюку кра​на, запрещается поворот стрелы одновременно с движением крана или по​дъемом груза в непосредственной близости от лесов. Эти операции должны производиться отдельно;
б)
на лесах должен находиться сигнальщик;

в)
при работе стрелы, груз должен быть поднят над ограждением не более, чем на 1 м, спуск груза на настил лесов должен производиться плавно и с наименьшей скоростью.
При подаче материалов на леса стационарными подъемниками каркасы должны крепиться к зданию независимо от лесов.

3.2 Приемка и хранение фасадных панелей.
Фасадные плиты (листы) должны соответствовать требованием ТУ производителей, получивших техническое свидетельство Минрегионразвития РФ или соответствующих ГОСТу.
Размеры плит, мм:
ширина - 600, 1200, 1570;

длина – 600, 1200, 570, 2400 (по индивидуальному заказу);;
толщина - 8;
Листы должны иметь прямоугольную форму в плане. Отклонение от прямоугольности не должно быть более 2 мм (измеряются диагонали).

Кромки листов должны быть прямолинейными. Отклонение от прямо​линейности не должно быть более 2 мм.

Листы должны быть плоскими. Отклонение от плоскостности не долж​но быть более 2 мм.

Предельные отклонения от размеров не должны быть больше указанных: длина 2мм, ширина 2мм, толщина +1 (- 0.6) мм.

Листы не должны иметь отколов, сквозных трещин, сдиров, а также дру​гих дефектов, нарушающих целостность изделия.
Примечание: сдир — дефект асбестоцементного изделия, заключающий​ся в отсутствии части наружного слоя со стороны лицевой поверхности.

Транспортирование листов производится любым видом транспорта с соб​людением Правил перевозок грузов, установленных для данного вида транспорта, и требований другой документации, утвержденной в установ​ленном порядке.
Транспортирование листов железнодорожным транспортом производится на платформах, в полувагонах и крытых вагонах. При этом размещение и крепление листов должно производиться в соответствии с ГОСТ 22235-76 и техническими уровнями погрузки и крепления грузов, утвержденными МПС. 
Транспортирование листов осуществляют в пакетированном виде:

- в специализированных кассетах и других средствах пакетирования;

- в транспортных пакетах, сформированных с использованием деревян​ных подкладок или поддонов.
Транспортные пакеты должны быть маркированы в соответствии с ГОСТ 14192-96 с указанием основных, дополнительных и информационных надпи​сей, выполненных на ярлыке, надежно прикрепляемом к пакету.

Допускается транспортировать листы стопами в непакетированном виде в крытых железнодорожных вагонах и автомобилях.

Стопы листов должны храниться у потребителя на поддонах (подкладках).

При погрузочно-разгрузочных, транспортно-складских и других работах не допускаются удары по листам и их сбрасывание с какой бы то ни было высоты.

3.2.1 Приемка и хранение утеплителя
Плитный утеплитель должен соответствовать ТУ производителей, получивших техническое свидетельство Минрегионразвития РФ или соответствующих ГОСТу.

Проверку качества производить визуально (целостность, влажность,
плотность), а также контролировать геометрические размеры.

При транспортировании материалов и изделий транспортными пакетами должны соблюдаться требования ГОСТ 21929-76.

Материалы и изделия должны храниться в крытых складах.

Допускается хранение под навесом, защищающим материалы и изделия от воздействия атмосферных осадков и солнечных лучей. При хранении под навесом материалы и изделия должны быть уложены на подкладки. Материалы и изделия должны храниться упакованными или уложенны​ми на поддоны раздельно по видам, маркам и размерам.

Рекомендуемая высота штабеля материалов и изделий при 
хранении -2м.
3.3 Металлические изделия, применяемые для устройства ФС «Волна»
Элементы ФС «Волна»  должны изготавливаться в соответствии с требованиями ГОСТ 23118-99, ТУ 5262-001-71108758-2007.

Несущие и декоративные элементы ФС «Волна» должны быть защищены от коррозии согласно требованиям СНиП 2.03.11-85.
Защитные лакокрасочные покрытия должны наноситься в заводс​ких условиях. Нанесение покрытия непосредственно при монтаже ФС «Волна»  допускается:
при нанесении цветомаркировки;

при закрашивании заводской маркировки; 
при согласовании с заказчиком.

По показателям внешнего вида лакокрасочное покрытие должно соответствовать V классу по ГОСТ 9.032-74.

Для резьбовых соединений следует применять болты, винты само​нарезающие, гайки и дюбели строительно-монтажные, удовлетворяющие
требованиям ГОСТ 1759.0-87, ГОСТ Р 52627-2006, ГОСТ Р 52628-2006, ГОСТ 10618-80, ГОСТ 28778-90 и шайбы, удовлетворяющие требованиям ГОСТ 18123-82.

Гайки для болтов и дюбелей строительно - монтажных (с номина​льным диаметром резьбы d=8 мм) должны иметь механические свойства,
соответствующие классу прочности 5 по ГОСТ Р 52628-2006.

Для крепления теплозащитных покрытий на наружной поверхности
стены здания следует применять дюбели строительные по ТУ производителей, получивших техническое свидетельство  Минрегионразвития РФ или соответствующие ГОСТу.

Номинальные диаметры отверстий под резьбовые и заклепочные
соединения должны быть указаны в рабочей документации и должны соответствовать требованиям СНиП II-23-81*.

Каждая упаковка элементов ФС «Волна» должна иметь ярлык, содержа​щий следующую маркировку:
- товарный знак или наименование предприятия - изготовителя;

- обозначение элемента ФС «Волна»;

- обозначение рабочего чертежа (нормативного элемента), по которому изготовлен элемент;
- марку стали или ее условное обозначение с указанием расшифровки в документе о качестве (паспорте), группу или класс прочности*;

- номер заказа;

- количество изделий в упаковке, шт.;

- дату изготовления (месяц, год).

Каждый рулон уплотнительных элементов ФС «Волна» должен иметь по одному ярлыку с маркировкой. Содержание маркировки по 
ГОСТ 7338-90.

Качество резьбовых поверхностей элементов ФС «Волна» контролируют соответствующими резьбовыми калибрами.
Контроль комплектности, маркировки и упаковки контролируют внеш​ним осмотром и сличением с соответствующими документами.

3.4 Допускаемые контролируемые отклонения ФС «Волна».
Таблица 2
	Вид отклонения
	Допуск

	Правильность установки элементов металлического каркаса (шага кронштейнов, горизонтальных и вертика​льных профилей)
	Отклонения допускаются не более чем величина погрешности контрольно - измерительного инструмента

	Отклонение поверхности стен от вертикали
	1 мм на 1 метр, но не более 10 мм на всю высоту

	Отклонение горизонтальных планок от горизонтальности
	2 мм на 3 метра, но не более 5 мм на всю длину здания

	Величина зазора горизонтального шва
	15 мм ± 3 мм.

	Отклонение вертикальных планок от вертикали
	1 мм на высоту одной плиты, но не более 10 мм на всю высоту здания

	Зазор между вертикальной планкой и фасадной плитой
	1-2 мм

	Правильность установки фасадных шурупов (заклепок)
	4 d + 2 мм от края плиты

 (d - диаметр отверстия в плите, мм)


3.5 Общие требования
Все материалы и конструкции должны иметь следующие документы (если иное не предусмотрено законом):
· сертификаты соответствия;
· санитарно-эпидемиологический сертификат;
· пожарный сертификат;
· транспортную накладную (или другой документ позволяющий
установить количество материала).
Все документы (включая ярлыки с номерами партий материалов) хранятся до окончания строительства.

4. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ.

При производстве работ по монтажу ФС «Волна»  необходимо соблюдать правила техники безопасности согласно требованиям СНиП 12-03-2001,  СНиП 12-04-2002.
Леса должны быть надежно закреплены к стенам зданий по всей высоте. Произвольное снятие креплений лесов не допускается.
При совпадении мест крепления стоек лесов с проемами в стене, леса следует крепить с внутренней стороны здания через проемы посредством
накладных устройств.
Скопление людей на лесах в одном месте не допускается.

К работам по монтажу, демонтажу лесов на высоте более 15 м могут до​пускаться только рабочие, прошедшие специальное обучение и медицинский осмотр.
Монтаж и разборка лесов на высоте должны выполняться рабочими в предохранительных поясах, привязанных во время работы к надежным
конструкциям здания.

Доступ не участвующих в работе людей в зону, где производиться

уста​новка или разборка лесов, должен быть закрыт.

На участке (захватке), где ведутся монтажные работы, не допускается
выполнение других работ и нахождение посторонних лиц.

Запрещается выполнять работы, связанные с нахождением людей в од​ной секции (захватке, участке) на этажах (ярусах), над которыми производятся перемещение, установка и временное закрепление элементов.

Способы строповки элементов конструкций и оборудования должны
обеспечивать их подачу к месту установки в положении, близком к проектному.
Очистку подлежащих монтажу элементов конструкций от грязи и нале​ди следует производить до их подъема.

Элементы монтируемых конструкций или оборудования во время 

пере​мещения должны удерживаться от раскачивания и вращения гибкими 

оття​жками.
Во время перерывов в работе не допускается оставлять поднятые эле​менты конструкций на весу.
Установленные в проектное положение элементы конструкций долж​ны быть закреплены так, чтобы обеспечивалась их устойчивость и геомет​рическая неизменяемость.

Не допускается выполнять монтажные работы на высоте в открытых
местах при скорости ветра 15 м/с и более при гололедице, грозе или тумане, исключающем видимость в пределах фронта работ. Работы по переме​щению и установке вертикальных плит и подобных им конструкций с бо​льшой парусностью следует прекращать при скорости ветра 10 м/с и бо​лее.

Не допускается производить монтажные работы при температуре ниже -25°С и при температуре ниже -20°С и ветре более 10м/с.
Не допускается нахождение людей под монтируемыми элементами
конструкций до установки их в проектное положение и закрепления. При необходимости нахождения работающих под монтируемыми конс​трукциями, должны осуществляться специальные мероприятия, обеспечи​вающие безопасность работающих.
При производстве монтажных (демонтажных) работ в условиях дейст​вующего предприятия, эксплуатируемые электросети и другие действую​щие инженерные системы в зоне работ должны быть, как правило, отклю​чены, закорочены, а оборудование и трубопроводы освобождены от взры​воопасных, горючих и вредных веществ.

При производстве монтажных работ не допускается использовать для
закрепления технологической и монтажной оснастки оборудование и 

тру​бопроводы, а также технологические и строительные конструкции без 

сог​ласования с лицами, ответственными за правильную их эксплуатацию.

До выполнения монтажных работ необходимо установить порядок об​мена условными сигналами между лицом, руководящим монтажом, и  ма​шинистом (мотористом). Все сигналы подаются только одним лицом (бри​-
гадиром монтажной бригады, звеньевым, такелажником-стропальщиком),
кроме сигнала "Стоп", который может быть подан любым работником, за​метившим явную опасность.

Монтаж конструкций каждого последующего яруса (участка) здания 

или сооружения следует производить только после надежного закрепления 

всех элементов предыдущего яруса (участка) согласно проекта.

Окраску и антикоррозионную защиту конструкций и оборудования в
случаях, когда они выполняются на строительной площадке, следует произ​-
водить, как правило, до их подъема на проектную отметку. После подъема
окраску или антикоррозионную защиту следует производить только в мес​тах 

стыков или соединений конструкций.

Доизготовление подлежащих монтажу конструкций и оборудования
(подгонка стыков и тому подобные работы) должны выполняться, как пра​вило, на специально предназначенных для этого местах.

При монтаже в условиях взрывоопасной среды, должны применяться
инструмент, приспособления и оснастка, исключающие возможность искрообразования.

Все работы по устранению конструктивных недостатков и ликвидации
недоделок, следует проводить только после разработки и утверждения 

заказчиком и генеральным подрядчиком мероприятий по безопасности работ
совместно с соответствующими субподрядными организациями. При демонтаже конструкций следует выполнять требования, предъяв​ляемые 

к монтажным работам.

Одновременная разборка конструкций в двух или более ярусах по одной вертикали не допускается. 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ

5.1. Оборудование и инструменты, необходимые при устройстве 
 ФС "ВОЛНА" приведены в таблице 4.
Таблица 4
	№ № пп
	Наименование
	Обозначение,
стан​дарт
	Кол.
	Примечание

	Из расчета на одну бригаду

	1

	Леса строительные 
	ЛСПР 200
	
	

	3
	Перфоратор мягкого сверления
	ИЭ-1511БЭ ИЭ-4717
	1
	

	4
	Электродрель
	ИЭ-1023А ТУ 22-5841-84
	2
	

	5
	Пила дисковая
	«Хилти»
	1
	

	6
	Электрошуруповерт
	SF 121А «Хилти»
	1
	

	7
	УШМ с диском 230 мм    


	«Хилти»
	1


	

	8
	Удлинитель 220 В (резиновая изоляция)  50 м.
	
	1
	

	9
	Заклепочник 
	ВМ-92
	1
	

	10
	Стол сборно-разборный
	
	1
	

	11
	Отвертка слесарная
	ГОСТ 17199
	2
	

	12
	Скребок
	ТУ 22-4699-80
	2
	

	13 
	Молоток столярный
	МСТ-2 ГОСТ 11042
	2
	

	14
	Рулетка металлическая
	РЗ-20 ГОСТ 7502
	2
	

	15
	Шнур разметочный
	ТУ 22-3527-76
	1
	

	16
	Отвес
	ОТ-400 ГОСТ 7948
	1
	

	17
	Очки защитные
	ЗП2-84 ГОСТ 12.4.003
	2
	

	18
	Каска строительная
	ГОСТ 12.4.087
	4
	

	19
	Респиратор
	ШБ-1  "Лепесток"
	2
	

	20
	Карандаш меловой
	
	2
	

	21
	Уровень
	
	1
	

	22
	Уровень водяной от 10 м
	
	1
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                                                                                                                    Приложение № 1

                                                 Резка фасадных плит

Приложение № 2
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Монтаж фасадных плит
Строповка поддонов с фасадными плитами 
а) При помощи траверсы;                                     б) при помощи вилочного захвата
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Приложение № 3
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Перемещение фасадных плит по строительной площадке
Приложение № 4
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I
При складировании фасадные плиты следует защищать от атмосферных осадков
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Запрещено складировать фасадные плиты в два и более яруса
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Запрещено фасадные плиты прислонять к вертикальным конструкциям
Приложение № 5
1-я захватка

2-я захватка
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             Угол здания
Захватка 1
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Захватка 2
                                         Условные обозначения: 

                                      2.4   первая цифра – номер захватки,

                                               вторая цифра – порядок установки плиты.
Порядок монтажа фасадных плит.
Полуприцеп ОдАЗ-885В
Приложение № 8
                             Транспортировка поддонов с фасадными плитами.
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